STAMBYTESGRUPPEN
Brf Harholmen 3

AR 2025
Exempel P1 = Produktionsvecka nr 1 MANAD JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI [ AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
VECKA 2 3 s [ s s 71 9 10 11 12 13 14 [ 15 [ 16 17 18 19 20 21 2 | 3] a 25 26 27 [ 8] 2] 30 31 32 33 34 [ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4s | a6 | 47 ] 28 49 50 51 52
ETAPP 1, HD 1 - Aspholmsvégen 27 + halva 37 (01 stam) 21
Hyresrétter 6
ETAPP 2, HD 1 - Aspholmsvagen 39 + halva 37 (02 stam) 21 P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |P6|P7|P8| P9 P10
Hyresrétter 5 P11 | P12
03-okt 05-dec 19-dec
Totalt Igh 2025 a2
Antal hvresritter: 11
Antal bostadsrétter: 31
AR 2026
MANAD JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Ll AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
VECKA 2 3 s [ s | s ] 7] ¢ 9 10 11 12 13 14 | 15 ] 16 17 18 19 20 21 2 | 23| 25 26 27 [ 28] 20 30 | 3t 32 33 3¢ | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 46 | 47 ] 8 49 50 51 52
ETAPP 3, HD 2 - Aspholmsvagen 31 och 41 28 P1 | P2 P3|P4|P5|P6|P7]| P8 P9 | P10
Hyresratter 8 P11]| P12
07-jan 06-mar 27-mar
ETAPP 4, HD 2 - Aspholmsvigen 23 och 25 28 P1 P2 | P3| P4 |P5|P6|P7] P8 P9 | P10
Hyresrétter 7 P11 | P12
02-mar 08-maj 22-maj
ETAPP 5, HD 3 - Aspholmsvagen 47 och 49 28 P1 P2 P3 P4 P5 | P6 | P7 P8 P9 | P10
Hyresratter 3
27-apr 03-jul Semester
ETAPP 6, HD 3 - Aspholmsvigen 45 13
Hyresrétter 4
ETAPP 7, HD 3 - Aspholmsvagen 33 14 P1 | P2 | P3 |P4|P5|P6| P7| P8
Hyresritter 4 P9 | etab
12-0kt 04-dec | 11-dec
Totalt Igh 2026 111
Antal hvresrétter: 26
Antal bostadsritter: 85
AR 2027
MANAD JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JuLl AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
VECKA 2 3 s [ s | s ] 7] ¢ 9 10 11 12 13 14 | 15| 16 17 18 19 20 21 2 | 23| 2 25 26 | 27 28] 2] 30 31 32 33 3¢ | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 46 | 47 | 48 49 50 51 52
ETAPP 8, HD 4 - Aspholmsvagen 29 14 P1 |P2lP3|P4lP5]|P6|P7| P8
Hyresritter 4 P9 P10
11-jan 05-mar 19-mar
ETAPP 9, HD 4 - Aspholmsviigen 3 14 etab| P1 | P2 [ P3| P4 |P5|P6]|P7]| P8
Hyresratter 4 P9 | P10
08-mar 30-apr 14-maj
ETAPP 10, HD 4 - Aspholmsvégen 5 14 etab | P1 P2 P3 P4 | P5|P6|P7] P8
Hyresritter 7
03-maj 25jun etab
ETAPP 11, HD 4 - Aspholmsvigen 7 14 P1 | P2 P3 P4 | P5|P6| P7 P8
Hyresrétter 3 Semester
26-jul 17-sep
Etapp 12, HD 5 - Aspholmsvigen 9 14 etab | P1 P2 | P3| P4 P5 P6 P7 P8
Hyresritter 4
17-sep 05-nov
Etapp 13, HD 5 - Aspholmsvagen 11 14 etab| P1 | P2|P3|P4|P5| P6 P7 P8
Hyresratter 3
01-nov 23-dec
etab
Totalt Igh 2027 84
Antal hvresrétter: 25
Antal bostadsritter: 59
AR 2028
MANAD JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Juul AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
[VECKA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I 27 I ZBI 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Etapp 14, HD 5 - Aspholmsvégen 17 14 P1 |P2|P3|P4|P5|P6|P7] P8
Hyresrétter 5 P9 P10
104an 03-mar 17-mar
Etapp 15, HD 5- Aspholmsvégen 21 14 etab | P1 P2 | P3 P4 | P5|P6|P7]| P8
Hyresritter 4
06-mar 28-apr
Etapp 16, HD 6 - A 19 (stam 01) och 13 (stam 01) 14 etab | P1 P2 P3 P4 | P5 |P6|P7] P8
Hyresritter 7
02-maj 22:un
Semester
Preliminar SLUTBESIKTNING
Totalt Igh 2028 42
Antal hvresrétter: 16
Antal bostadsratter: 26
Totalt antal hyresratter for projekt: 78
Totalt antal bostadsratter for projekt: 201
Totalt for projekt: 279
Totalt 293




